



คู่มือการปฏิบัติงาน

นายช่างโยธา

งานก่อสร้าง กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดลื้อ

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

🌐 MMN.THAKLOR.GO.TH ☎ ๐ ๓๖๗๓ ๕๕๖๗

งานสำรวจ และ ออกแบบงานก่อสร้าง

โครงการที่จะขออนุมัติจัดทำตาม
งบประมาณ



๑. สำรวจออกแบบ



๒. ออกแบบเขียนแบบ



๓. เสนอคณะกรรมการหมู่บ้าน
เห็นชอบภายใน ๗ วัน



๔. แก้ไขรูปแบบ



๕. ประมาณราคา ๓ วัน



๖. ผู้อำนวยการกองช่างลงนาม ๑ วัน




๗. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลง



๘. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ วัน

งานทะเบียนแหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ

ดำเนินการภายในเดือน พ.ค. และ ธ.ค.ของทุกปีงบประมาณ



หมายเหตุ:ผู้รับผิดชอบงาน
นายช่างโยธา : ข้อ ๑ - ๓

งานทะเบียนถนนประจำปีงบประมาณดำเนินการ
ภายในเดือน พ.ค.และ ธ.ค.ของทุกปีงบประมาณ



งานควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการที่ก่อหนี้ผูกพัน

- ผู้รับจ้าง
- ส่งแผนงาน
- แจ้งเข้างาน
- เอกสารประกอบสัญญาจ้างพัสดุ หรือ/ ส่งเอกสาร

โครงสร้างพื้นฐาน

๑. ประชุมชี้แจงการก่อสร้าง

- ผู้รับจ้าง
- ผู้ควบคุมงาน
- กรรมการตรวจรับงานจ้าง
- ตัวแทนชุมชน

๒. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเข้าควบคุมงาน


๓. จัดทำรายงานช่างพร้อมรูปถ่าย ๒ ชุด
ทุกวันที่ผู้รับจ้างทำงาน

๓.๑ ปัญหา และอุปสรรค

๓.๒ ตรวจสอบคุณภาพ
วัสดุก่อสร้างตามสัญญา

๔. รายงานประธานกรรมการตรวจรับทราบ
ทุก ๗ วัน
(คณะกรรมการรายงานนายก อบต.ทราบ)

๕. ผู้รับจ้างทำงานพร้อมส่งมอบงานจัดทำ
บันทึกข้อความรายงานผลการทำงานของ
ผู้รับจ้างเป็นไปตามรูปแบบสัญญา
(ภายใน ๓ วันนับตั้งแต่ส่งมอบงาน)



หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบงาน
นายช่างโยธา ข้อ ๑ - ๕ และ ๑๐

งานสำรวจปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และสิ่งสาธารณูปโภค

(เพื่อดำเนินการซ่อมแซมในปีงบประมาณ)

๑. สำรวจความเสียหาย
๒ เดือน/ครั้ง



๒. รายงานวิธีการแก้ไข
ผู้อำนวยการกองช่าง (๓วัน)



๓. ออกแบบประมาณราคา ๗ วัน



๔. ขออนุมัติการซ่อมแซมต่อปลัด



๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติงบประมาณ

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบงาน
นายช่างโยธา ข้อ ๑ - ๓

งานสำรวจปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และสิ่งสาธารณูปโภค
เพื่อวางแผนขออนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป

๑. สำรวจความเสียหาย
ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี



๒. รายงานวิธีการแก้ไข
ผู้อำนวยการกองช่าง ๓ วัน



๓. ออกแบบประมาณราคา
(๗ วัน)




๔. เสนอแผนงานโครงการต่อปลัด




๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติโครงการ

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบงาน
นายช่างโยธา ข้อ ๑ - ๓
ผอ.กองช่าง ข้อ ๔




หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบงาน
นายช่างโยธา ข้อ ๑ - ๒
ธุรการ ข้อ ๓ - ๖

งานพัฒนาทางและซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
งานตัดแต่งต้นไม้ในชุมชน



หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบงาน
นายช่างโยธา ข้อ ๑ - ๔
ธุรการ ข้อ ๒ - ๔

การแก้ไขปัญหาร้องเรียน / คำร้องทั่วไป



หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ
นายช่างโยธา ข้อ ๒ - ๓
ธุรการ ข้อ ๑ , ๓ , ๔

งานทะเบียนไฟฟ้าสาธารณะ

๑. สํารวจข้อมูล
ภายในมิถุนายนของทุกปี



๒. การจัดทำแผนที่รายละเอียด/
บันทึกขอดำเนินการติดตั้งจุดเพิ่ม
ภายใน ๗ วัน นับแต่สำรวจเสร็จ



๓. ผู้อํานวยการกองช่าง
ภายใน ๑ วัน



๔. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ภายใน ๑ วัน




๕. รายงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติงบประมาณ
ปิดไป


หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบงาน
นายช่างโยธา งาน ข้อ ๑ , ๒

งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ




หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบงาน
นายช่างโยธา ข้อ ๑,๒
ธุรการข้อ ๑,๔


งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์



การสำรวจติดตั้งสัญญาณจราจรจุดเสี่ยง



งานอนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒



การรังวัดชี้แนวเขตที่ดินสาธารณะกรณีราษฎรมีการรังวัด
รอบเขตโฉนดที่ดิน/ออกโฉนดที่ดิน

